SALFAMONTAJES®



10000000-PRO-EST-001-A005
ESTANDAR DE GESTION
PLANIFICACION Y CONTROL

MATRIZ DE REQUISITOS Y RESPONSABILIDADES DE LA PLANIFICACIÓN TÁCTICA

0	19-10-22	Gonzalo Castro Yáñez	Alejandra Sepúlveda Ferrada	Osvaldo Rojas Vergara	Aprobado
A	27-07-22	Gonzalo Castro Yáñez	Alejandra Sepúlveda Ferrada	Osvaldo Rojas Vergara	Revisión Interna
	FECHA	ELAB.	REV.	APROBO	MODIFICACIONES

SALFAMONTAJES®

1 MATRIZ DE REQUISITOS Y RESPONSABILIDADES DE LA PLANIFICACIÓN TÁCTICA

A continuación se presenta la Matriz de requisitos y responsabilidades de la planificación táctica

Matriz de requisitos y responsabilidades de la planificación táctica					
Cargo	**Información para planificación**	**Planificación**	**Restricciones (PP Estratégico y PP Táctico)**	**Recursos**	**OPC**
Administrador	-Programa Maestro -POM	Vela por el cumplimiento de hitos y compromisos con el cliente	Asigna responsabilidades para liberación de restricciones	Aprueba recursos	-Encargado del funcionamiento de la plataforma. -Genera discusiones en tareas.
Jefe de oficina técnica	-Recursos disponibles (POM). -Suministros. -Información Subcontrato.	Compromisos con el cliente y subcontratos.	-Gestiona liberación de restricciones asociadas a Ingeniería y suministros. -Indica restricciones de ingeniería y suministros para la semana próxima y subsiguiente. -Gestionar y traspasar restricciones asociadas al cliente (ing., suministros, liberaciones de área, etc.) -Gestionar y traspasar restricciones asociadas a los subcontratos.	Informa recursos disponibles	-Registra y compromete tareas. -Registra y compromete Restricciones. -Genera discusiones en tareas.
Jefe General de Terreno	-MOD disponible. -Equipos operativos.	-Discrimina actividades del programa maestro a considerar en el programa trisemanal, teniendo en cuenta estrategias constructivas y restricciones.. -Planificar programas específicos de obra. -Analiza causas de no cumplimiento y gestiona contramedidas. -Compromete cumplimientos del personal de terreno.	-Indica restricciones semana próxima y subsiguiente asociadas a estrategias constructivas, MOD y equipos. -Libera restricciones de la semana actual.	Distribuye recursos disponibles (MOD y equipos)	-Registra y compromete tareas. -Asigna responsables de tareas -Registra y compromete Restricciones. -Genera discusiones en tareas.
Jefe de terreno	-MOD disponible	-Realiza detallamiento de tareas asociadas a las actividades a trabajar dentro del periodo de programación. -Analiza causas de no cumplimiento y gestiona contramedidas. -Compromete cumplimientos del personal de terreno. -Análisis de HH programadas v/s HH disponibles (PF).	-Indica restricciones semana próxima y subsiguiente asociadas a estrategias constructivas, MOD. -Libera restricciones de la semana actual.	Distribuye recursos disponibles.	-Registra y compromete tareas. -Asigna responsables de tareas -Registra y compromete Restricciones. -Genera discusiones en tareas. -En caso de tareas vencidas es cargado de recomprometer.
Jefe de Programación	-Programa Maestro Actualizado. -Estadísticas de desempeño de la programación anteriores. (PPC y PF semana anterior)	-Consolida apertura de actividades en tareas especificas entregadas por terreno. -Consolida información de la semana anterior. -Calcula estadística de desempeño de la semana anterior y proyecta semanas siguiente y subsiguiente. -Genera programas específicos definidos por terreno.	-Indica restricciones semana próxima y subsiguiente asociadas a secuencias constructivas.	Consolida información entregada.	-Asigna usuarios al proyecto. -Integra el programa maestro P6 en la plataforma OPC. -Registra y compromete tareas. -Revisar que los recursos cargados (campos configurables) de las tareas estén conformes. -Asigna responsables de tareas -Registra y compromete Restricciones. -Genera discusiones en tareas. -Validar avances de tareas.
Jefes de Área	-Cumplimiento diario de las tareas. -Análisis del cumplimiento semanal. -Análisis de CNC y contramedidas.	-Last Planner (Ultimo Planificador) -Elabora el detallamiento de tareas asociadas a la semana actual, siguiente y subsiguiente. - En caso CNC debe genera actividades de respaldo (tareas colchón).	-Indica restricciones semana próxima y subsiguiente asociadas a secuencias constructivas. -Valida liberaciones de restricciones generadas.	-Optimiza los recursos asignados en las tareas comprometidas.	-Registra y compromete tareas a sus supervisores. -Asigna responsables de tareas (supervisores). -Registra y compromete Restricciones. -Genera discusiones en tareas. -En caso de tareas vencidas es cargado de recomprometer.
Supervisores	-Evaluación de cumplimiento como ultimo planificador de la semana anterior. -Cumplimientos diarios de tareas finalizadas. -Análisis de CNC diarias.	-Elabora el detallamiento de tareas asociadas a la semana actual. -Generar actividades de respaldo en caso de que se generen CNC (tareas colchón)	-Indica restricciones semana próxima y subsiguiente asociadas a secuencias constructivas. -Valida liberaciones de restricciones generadas.	-Uso adecuado de recursos asignados	-Visualizar tareas asignadas en el trisemanal.
Jefes de Departamento (QAQC, Ingeniería, SSOMA, RRLL, Bodega, Maquinaria)	-Información técnica referente a las actividades y tareas a realizar.	-Participa en la elaboración y apertura de actividades en tareas dentro del trisemanal.	-Gestionan y liberan restricciones asignadas a sus departamentos (ingeniería, calidad, seguridad).	-Demanda e informa recursos necesarios para levantar restricciones	-Libera restricciones asignadas
Subcontrato	-Cumplimiento del programa trisemanal anterior -Listado de CNC y contramedidas. -Listado de restricciones.	-Elabora detallamiento de tareas asociadas al subcontrato. -Compromete cumplimientos.	-Incorpora las restricciones asociadas al subcontrato. -Toma conocimiento de las responsabilidades contractuales de liberación de restricciones asociadas al subcontrato.	-Asigna recursos internos necesarios para lograr el cumplimiento y cerrar tareas programadas.	-Comprometer tareas de Semana actual. -Recomprometer tareas con CNC. -Genera discusiones en tareas. -Dar avance a tareas finalizadas.